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[摘  要] 通过对“三软”煤层综采工作面回撤前进行特殊支护,及回撤期间掩护支架的使用,有效解决了该工作面回撤支护难

题,经过合理工序安排、人员施工组织,保证了综采支架的安全快速回撤。 

[关键词] 三软；回撤；机道；绞车 

 

前言 

偃龙矿区范围内各矿井目前均已实现综合机械化开采,

该矿区范围内煤层属典型的“三软”煤层,随工作面推进,

伪顶、直接顶均在移架后便随之垮落,给工作面顶板管理造

成极大困难,尤其是在综采工作面收尾、回撤阶段尤为突出。

该矿井以工作面顶板管理、支架回撤管理以及施工组织为基

础,安全快速的完成了综采工作面回撤工作,为同样地质条

件的综采工作面回撤工作提供了可行的技术经验[1]。 

1 末采及机道支护 

工作面进入末采阶段开始在顶板铺设双层塑编网,塑编网

搭接不小于 100mm,采用连网绳逢环必连,网边交错布置,错开

长度不小于 1m,同时工作面每推进一排(0.6m)在支架顶梁前

端顶板上敷设一根直径为 21.5mm 的钢丝绳。直至顶板塑编网

在老塘侧落下不小于一排长度后支架不再前移,然后人工在煤

墙侧扩刷出机道,机道宽度 2.5m(支架梁头至煤墙距离),高度

不小于 2.5m,机道采用 DW28-30/100 单体柱+3000mmΠ型梁对

棚支护,棚距 750mm,Π型梁一端搭接在支架顶梁上,搭接长度

400mm,另一端在煤墙侧由单体柱进行支撑,工作面上口向下

3m 范围采用 4m 长Π型梁护顶,使该位置机道增宽至 3.5m。扩

刷机道期间仍使用双层塑编网,每扩刷 0.5m 在顶板上敷设一

根钢丝绳。 

2 工作面回撤绞车设置 

在正对机道位置巷道上帮施工一绞车硐室,安装一部

JSDB-16 双速绞车(1#),用于将工作面支架向上口托拉。在

工作面切眼内距离待回撤支架 20-30m 处支架顶梁下方安装

一台 JSDB-10 双速绞车(2#),用于将待回撤支架从原位置拉

出病调向。在上顺槽内合适位置安装一台 JSDB-10 双速绞车

(3#),用于将支架向外托拉及装车。综采工作面回撤绞车布

置如图 1所示[2]。 

3 支架回撤方法 

3.1 支架回撤 

将 40T 刮板输送机链条从液压支架底座前桥内穿出,使

用连接环将链条连接并上满丝扣,将 2#绞车钢丝绳穿过 10t

滑轮,然后使用 12t 卸扣将 2#双速绞车钢丝绳钩头与支架前

桥上链条相连,操作支架操纵阀组使支架下落,使用 2#绞车

配合滑轮将支架拉出。拉支架过程中,可使用液压支架后尾

梁插板辅助使支架前移。支架前移过程中,同时使用 2#绞车

使支架调向,使支架顺向停放在工作面机道内,拆下 2#绞车

钩头[3]。 

 
图 1  综采工作面回撤绞车布置示意图 

将 1#绞车钩头使用同样方法与支架底座链条进行连接,

利用 1#绞车将液压支架向工作面上口托拉,支架行走过程中

如发生偏移可使用 DW25-30/100 单体柱对支架进行调整,使

之沿工作面机道行走,直至将支架拉至工作面上口。 

将 1#绞车钩头摘下,并与支架底座后部连接,将 3#绞车

钢丝绳钩头连接到支架底座前桥链条上,通过 3#、1#绞车的

配合,使支架在工作面上口位置调向,使之间顺上顺槽方向

停放,最后摘下 1#绞车钩头。利用 3#绞车将支架运至上顺槽

支架装车点。 

3.2 支架回撤后支护 

待回撤支架降架后及时伸出掩护支架(两台平行于煤壁

方向放置的综采支架)前伸梁对顶板进行支护,待 1#绞车将

回撤出的支架托移至 2#绞车后部位置时,利用 2#绞车将两

台掩护支架分别向上移动 1.5m,对前方顶板进行支护,随着

掩护支架前移,上部Π型梁从掩护支架后部落下后及时将Π

型梁回撤。支架回撤后,如老塘侧出现顶板下沉情况,可使用

DW25-30/100 单体柱配合 1m 长圆木打设带帽点柱对顶板进

行支撑,支架后部宽度。综采支架回撤如图 2所示。 
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图 2  综采支架回撤示意图 

3.3 支架装车 

支架装车采用在上顺槽设置的装车站将支架装上平板

车。装车站由 DW28-30/100 型单体柱配合 3.6m 长Π型梁二

梁八柱打设两对抬棚,抬棚间距 1200mm,Π型梁要与顶板紧

密接触,保证其稳固性。在两对抬棚中线位置左右各 850mm

位置分别安装一个液压油缸,油缸下端安装起吊钩用于钩柱

液压支架底座,通过操作阀组控制油缸将液压支架进行起吊

装车。综采支架装车站如图 3所示。 

 

图 3  综采支架装车站示意图 

4 回撤施工组织 

支架回撤过程中,根据人员需要,每班分成支架回撤组、

支架装车运输组以及辅助组。支架回撤组负责调整、拆除支

架管路,然后将支架从原位置拉出并调向；支架装车运输组

负责将支架从工作面拉至上口,进行调向后装车外运；辅助

组负责工作面内煤墙支护维护、工作面机道底板平整、Π型

梁、单体柱及其它材料回收工作。各小组均指定一名负责人

负责施工过程中的安全监督及施工组织协调,小组间相互配

合又相对独立,各环节有序施工,保证了综采支架安全快速

回撤。 

5 结束语 

2003 综采工作面共回撤支架 86 架,历时 7天,每天 3个

班施工,单班平均回撤 4架支架,单班最大回撤 7架支架。该

矿井为首次进行综采工作面回撤,通过次回撤方法的实施应

用,不仅安全快速的完成了综采工作面回撤工作,也为该矿

井积累了宝贵的综采支架回撤技术经验,同时为偃龙矿区范

围内各矿井综采工作面回撤提供了新的方法及思路。 
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