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[摘  要] 矿建工程施工是一项较为复杂的工作,其施工质量的优劣直接关系到井下工作人员的生命安全。矿建工程施工涉及环节较多,对施工

过程造成了不利影响。因此,监督及管理部门应对矿建施工进行有效监管,保证工程的顺利实施及井下作业的安全运转。基于此层面的要求,国

家需通过立法的形式对矿建施工进行强力约束,并通过引入科学先进的施工方法,切实做好矿建工程施工的顺利进行。 
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矿业生产中,矿建工程的施工质量直接影响到井下生产的安全性,高

水平的矿建工程对于矿质开采速度有着重要意义。在矿建工程施工过程中,

应全面对其中各个环节加强监督及管理,有助于提高矿建工程施工质量及

矿建工程的安全性能,使矿建工作及矿井开采工作能够安全有序的进行。矿

建施工企业应建立监督管理体系,并严格按照其具体要求做好施工现场的

监管职责。其监督管理人员应充分了解施工环节,并依据监督管理体系及

施工管理经验,使矿建施工能够安全运转。 

1 矿建工程施工方法管理与监督的重要意义 

1.1矿建工程施工方法管理与监督具有指导性 

对矿建工程施工方法进行有效管理与监督可对施工工艺及施工内容

做一约束,使施工水平得到提高。针对施工过程中具有不可预见性的特点,

可采用超前管理模式使其控制在合理范围内,进而有效规避后续施工过程

中的风险。 

1.2矿建工程施工方法管理与监督为施工过程提供了安全保障 

矿业生产 为重要的是安全问题,只有依据科学管理模式才能有效实

现其目标。矿建施工具有高度危险的特征,因此在具体施工过程中发生问

题的概率较高。管理人员应将监督与管理视为一个有机整体,运用科学有

效的方法使矿建施工项目质量得到提升。通过有效合理的管理方式提高矿

建工程施工质量,并在管理过程中采用严格的制度保障其落地实施。 

1.3矿建工程施工方法管理与监督可有效控制工程造价 

在矿建企业中,矿建工程成本支出无疑为较大的支出项目。综合运用

多种先进管理方式对工程建设全过程进行监督,可以对施工的各个环节进

行优化与改进,控制矿建工程施工成本,从而达到经济效益与施工质量的

统一。提高矿建材料利用率是较为行之有效的方式,在具体工作中要加强

对施工过程的监管,确保施工材料能够充分运用于矿建施工过程中。 

2 矿建施工的前期准备 

首先应做好人员的配备工作,使各类具有专业知识的施工技术人员配

比合理；其次,要对周边道路进行整修,防止较为恶劣的天气状况对道路的

破坏,确保后期车辆的通行及运送大型施工设备；相关设备应做好备用工

作,防止因机械故障造成施工停滞甚至发生事故；井下通风系统是保障施

工人员生命安全的必备措施,应避免因井下排风设施故障引起的无风或微

风现象,确保施工人员的安全；采用深井水作为主要供水来源的,应使其供

水源水质符合使用要求,必要时应采用水处理设施,此设备除可净化施工

过程中的用水,还可以使施工用水得到有效过滤,减少因水质重金属超标

对环境造成的破坏；通讯设备是保证井上井下指令及反馈的重要工具,应

在施工前期做好通讯设备的安装调试工作；矿建技术施工人员在具体施工

前期应做好各方位坐标及校对工作,确保无误后方可引领施工人员进入现

场施工,并在施工过程中不断进行纠偏及控制,保障其设计要求。 

3 矿建施工方法的管理 

3.1确保合理进行施工组织设计的编写 

矿建施工中,施工组织设计在施工全过程中起到具体指导的作用。可

以规范化管理施工全过程,是施工单位应予以重点关注的环节。建设单位

应会同设计、施工、监理等各组织部门,对工程项目所处自然环境及施工

条件进行科学性评估,并 终决定其施工方案,保证施工顺序的合理性。在

考察各个施工方案的过程中,应重点对施工工艺及方法进行考察评估,另

外在此基础之上还应顾及到施工方案的经济性及安全性,确保施工成本与

效益的协调性。在选择成套设备时,应充分考虑到矿井施工的特殊性,结合

供水供电及通风性等方面,对巷道内实际情况要予以充分重视,并在施工

过程中时刻关注矿井施工的特点,进行施工工艺的改良。施工组织在设计

编制过程中要将矿建工程施工质量作为首要因素,并对施工进度进行全方 

建议其收益分配向地勘单位倾斜,中央地质勘查基金、自治区地质勘

查基金安排的勘查项目,如发现有价值的矿产地,允许将大部分转为承担

单位的国有资本金,推进地质勘查业的改革与发展,加强商业性地质工作。 

3 结束语 

随着科技的不断进步,矿产地质勘查的方法也在不断进步,结合各

种高科技勘探手法,会促使整个勘探工作起到事半功倍的作用。勘探工

作应该以坚持实事求是为本,灵活运用各类勘探方法为辅,两者有机结

合,有助于促进勘探方法的更新进步。不断总结经验与教训,采用新技

术、新方法,只有这样才能促进地质勘查方法的改进与提高,才能进一步

提高企业的经济效益,在激烈的市场竞争中提高企业的竞争力,从而使

其得到长足的发展。 
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位监管,使投资控制得到有效落实。设计制定好合理的施工路线,对各参建

部门的施工内容进行顺序的编排,使其施工过程中做好协调工作,保证施

工整体质量。 

3.2加强矿建施工进度技术管理 

矿建单位通过对施工工期的缩减可以创造出较多的经济效益,施工人

员的技术水平对矿建施工进度有着极大的影响,而施工企业技术管理水平

直接影响着施工进度。矿建单位在施工时应制定合理的施工计划,并确保

其有效落实。对施工进度及所需材料进行合理配置,做到施工材料的及时

供应,运用技术管理措施使工程建设能够安全平稳的进行。另外施工主体

部门还应建立工程进度管理与考核机制,并严格执行。建设单位与施工单

位之间要签署明确的工程合同,并对违约责任进行规定。在实际建设过程

中,应始终把合同内容作为施工标准的指导性文件。建设方应按照合同规

定及时向施工方支付工程款项,施工方要按照合同规定采取一系列方法,

控制施工质量及施工进度。监理部门要做好自身本职工作,要如实记录工

程进展,并严格管控工程施工各方面内容,使监管工作能够保障矿建工程

的安全性。 

3.3重视矿建施工项目安全技术管理 

在矿建施工安全管理过程中,应坚持预防为主的理念,将安全管理始

终贯穿于矿建施工安全管理的全程之中。施工方应认真审核设计施工图的

合理性及可行性,确保其设计符合井下作业的实际情况。对于不符合施工

安全要求的设计因素应做出适当的变更,使其能够与实际施工情况相一致,

并组建安全施工质量监察小组项目建设中各个环节做严格审查,对发现的

问题及时采取相应的措施进行整改,确保矿建施工项目的安全性。另外应

做好安全管理工作,对安全设施缺失及施工组织程序不规范的项目,应不

准许其开工建设,并严格按照实际情况进行具体施工项目的安全措施。在

工程项目施工过程中还要做好各种危险因素的控制措施,如水、火、瓦斯

等,应采取合理的安全措施规范其使用程序。施工现场要加强各项施工操

作的规范性,并对安全规章制度及监督进行完善健全,使施工过程始终处

于安全技术措施及作业规程的控制之中。 

4 矿建工程施工管理要点分析 

4.1做好矿建材料监督工作 

矿建工程施工中,原材料为保证施工进展中 重要的因素,对矿建工

程整体安全性有着关键性影响。监督管理人员应将矿建施工材料检验作为

其重要的一环,做好矿建材料使用前及使用过程中的质量监督管理,并重

点做好原材料的出入库及检测环节。另外要做好所剩余料的统计工作,使

矿建材料利用率不断提高,并为矿建施工提供优质材料。 

4.2做好矿建工程质量监督工作 

对矿建工程质量的有效监督是一个长期处于动态之中的管理工作,在

施工过程中的整体环节均应开展相关风险的控制工作。对于危险性较高的

施工环节及分项工程,除要做好一般性的质量监督管理外,还应组织其领

域内的专业技术人员做好具体施工方案,并交由项目监理工程师及技术负

责人签字,再由相关实施人员严格按照要求执行。还应做好相关的检查工

作,使工程项目质量得到有效控制。 

4.3做好矿建工程项目造价监督工作 

工程项目造价始终贯穿于矿建施工的各个环节,对其的监督管理工作

也应遵循工程造价的工作特点进行开展。矿建工程项目中的方案实施、造

价控制等环节均属于监督控制管理的工作内容,并需要多个部门的配合,

使其工作能够更加快速有效的开展。监督管理人员也应积极与审计人员开

展合作,全面监管矿建工程项目造价,使矿建工程成本始终控制在其合理

范围内,为矿建企业创造更多经济效益。 

5 结语 

社会经济的快速发展,使得矿业生产企业能够实现与社会经济发展步

伐一致,并为经济建设作出了重要贡献。矿业工程建设应优先保证其对矿

产资源的开采,还应重视企业文化及形象建设。矿建工程项目施工监督管

理对施工过程中的各个环节均作出了细致全面的要求,对矿建工程建设起

到了有效的管理,并指导着矿建工程的建设过程,发挥着控制工程造价及

安全保障的功能。对矿建施工方法的管理及监督对矿建工程施工有着至关

重要的作用,并直接影响着项目工程质量的高低,为矿建工程提供了可靠

的支持。 
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